



Республика Бурятия
Управление образования Администрации
муниципального образования
«город Северобайкальск»

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 5» имени Л.В. Усыниной
(МАОУ «Гимназия № 5»
имени Л.В. Усыниной)

Буряад Улас
«Северобайкальск хото»
гэһэн нютагай засагай байгууламжын
Захиргаанай Болбосоролой хүтэлбэри
Нютагай засагай юрэнхы болбосоролой
бэээ дааһан эмхи зургаан
Л.В. Усынинагай нэрэмжэтэ «5-дахи гимнази»
(МАОУ Л.В. Усынинагай
нэрэмжэтэ «5-дахи гимнази»)

П Р И К А З

18.04.2023

№ 57

Северобайкальск

«Об утверждении дорожной карты по переходу Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» имени Л.В.Усыниной на обновленные ФГОС СОО»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15 марта 2023 г № 336 «Об организации работы по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в рамках перехода на новые ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по постепенному переходу Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» имени Л.В.Усыниной на новые ФГОС СОО (приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Голодюк И.М. спланировать работу по переходу на новые ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года в соответствии с Дорожной картой.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Е.Г. Бутаков

С приказом ознакомлены: Голодюк И.М. _____

Утверждаю:

Директор МАОУ «Гимназия №5»
имени Л.В.Усыниной Бутаков Е.Г.
приказ № 57 от 18.04.2023

**Дорожная карта по переходу на обновленный ФГОС
среднего общего образования**

Мероприятие	Срок	Ответственный
Оценить ресурсы школы		
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы	Январь	Инвентаризационная комиссия
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь–август	Директор
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь–март	Заместитель директора по УВР
Направить учителей на повышение квалификации	Апрель–май	Директор
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель, август	Рабочая группа
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	По мере необходимости	Директор
Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка		
Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или отказаться от их изучения	Май	Классные руководители 10–11-х классов
Собрать заявления от родителей и школьников	Май–июль	Классные руководители
Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет	Июль	Рабочая группа

Разработать проект ООП СОО		
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	Февраль–май	Рабочая группа
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	Август	Директор
Проанализировать локальные акты		
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	Январь–март	Рабочая группа
Внести изменения в локальные акты	Апрель	Рабочая группа. Директор